



Città di Castel Maggiore

Bologna

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente
"Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità"

Città di Castel Maggiore

P.G. n. 0016228/2016

del 30/06/2016



LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI TERRAZZE PIANO PRIMO ALA VECCHIA E COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI - CUP G79E14000000004



PROGETTISTA: ING. NICOLA MASIELLO

COLLABORATORI: ING. CARMINE CAPONE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: P.I.E. SIMONETTA CALANCA

DIRETTORE DEI LAVORI : ING. NICOLA MASIELLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. LUCIA CAMPANA

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO


TAVOLA

FILE:

SCALA

DATA: GIUGNO 2016

REV. 0



a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	€	Aliquota	Imposte €
A misura	3.990,00	I.V.A. 22%	877,80
A corpo	117.478,20	I.V.A. 22%	25.845,20
In economia	0,00	22%	0,00
Totale	121.468,20	I.V.A. 22%	26.723,00

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	€	Aliquota	Imposte €
A misura	0,00	I.V.A. 22%	0,00
A corpo	4.531,80	I.V.A. 22%	997,00
In economia	0,00	22%	0,00
Totale	4.531,80	I.V.A. 22%	997,00

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo €	Aliquota	Imposte €
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto - arredi	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c4 Imprevisti e somme a disposizione	3.100,00	I.V.A. 22%	682,00
c5 Imprevisti e fondo per l'accordo bonario (3%)		I.V.A. 22%	
c6 Acquisizione aree o immobili.	0,00		0,00
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00		0,00
c8 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera			
professionista esterno		INARCASSA 4%	0,00
incentivo alla progettazione	2.430,00	I.V.A. 22%	
c9 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00		0,00
c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00		0,00
c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, contributo ANAC	30,00	I.V.A. 22%	
c12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	0,00	CNPAIA 4% I.V.A. 22%	0,00

	€
Tot. Importi	131.560,00
Tot. IVA e altre imposte	28.402,00
Importo complessivo	159.962,00

