



Città di Castel Maggiore

Bologna

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente
"Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità"

Città di Castel Maggiore

P.G. n. 0016228/2016

del 30/06/2016



LAVORI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI TERRAZZE PIANO PRIMO ALA VECCHIA E COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA DONINI PELAGALLI - CUP G79E14000000004

PROGETTISTA: ING. NICOLA MASIELLO

COLLABORATORI: ING. CARMINE CAPONE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: P.I.E. SIMONETTA CALANCA



DIRETTORE DEI LAVORI: ING. NICOLA MASIELLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. LUCIA CAMPANA

ELABORATO:

DIAGRAMMA GANTT


TAVOLA

FILE:

SCALA

DATA: GIUGNO 2016

REV. 0



PROGRAMMA LAVORI (GANTT)

LAVORAZIONI	1° SETTIMANA					2° SETTIMANA					3° SETTIMANA					4° SETTIMANA					5° SETTIMANA				
	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	█																								
MONTAGGIO OPERE PROVVISORIALI :																									
PONTEGGIO - PONTI SU																									
CAVALLETTI/TRABATELLI - PARAPETTO																									
DI BORDO DI PROTEZIONE																									
RIMOZIONE E STOCCAGGIO IN CANTIERE																									
DI IMPIANTISTICA ESTERNA (ILLUMIN.																									
ESTERNA - GABBIA DI FARADAY) A																									
LIVELLO TERRAZZI PIANI																									
RIMOZIONE E SMALTIMENTO																									
PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN																									
QUADRONI DI CLS A LIVELLO TERRAZZI																									
PIANI																									
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARTI																									
AMMALORATE IN CLS PARETI VERTICALI																									
AFFACCANTI SU TERRAZZI PIANI E																									
PIANO COPERTURA PALESTRA																									
INTERVENTI PUNTUALI DI RIPARAZIONE																									
DANNEGGIAMENTI GUAINA BITUMINOSA																									
TERRAZZI PIANI E COPERTURA																									
PALESTRA																									
IMPERMEABILIZZAZIONE CON																									
MEMBRANA POLIUREICA A SPRUZZO																									
TERRAZZI PIANI E COPERTURA																									
PALESTRA																									
IMPERMEABILIZZAZIONE CON PRODOTTI																									
IN RESINA PARTI IN VETRO-CEMENTO																									
TERRAZZO PIANO																									
SIGILLATURA FINESTRATURE PARETI																									
ESTERNE AFFACCANTI SU TERRAZZI																									
PIANI E PIANO COPERTURA PALESTRA																									
REALIZZAZIONE NUOVA																									
PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN																									
QUADRONI DI CLS A LIVELLO TERRAZZI																									
PIANI																									
RICOLLOCAMENTO IMPIANTISTICA																									
ESTERNA (ILLUMINAZ. ESTERNA -																									
GABBIA DI FARADAY- MACCHINE																									
CONDIZIONAM.)																									
SMONTAGGIO OPERE PROVVISORIALI																									
DISALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																									

PROGRAMMA LAVORI (GANTT)

LAVORAZIONI	6 ^a SETTIMANA					7 ^a SETTIMANA				
	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V
ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE										
MONTAGGIO OPERE PROVVISORIALI :										
PONTEGGIO - PONTI SU										
CAVALLETTI/TRABATELLI - PARAPETTO										
DI BORDO DI PROTEZIONE										
RIMOZIONE E STOCCAGGIO IN CANTIERE										
DI IMPIANTISTICA ESTERNA (ILLUMIN.										
ESTERNA - GABBIA DI FARADAY) A										
LIVELLO TERRAZZI PIANI										
RIMOZIONE E SMALTIMENTO										
PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN										
QUADRONI DI CLS A LIVELLO TERRAZZI										
PIANI										
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARTI										
AMMALORATE IN CLS PARETI VERTICALI										
AFFACCIANTE SU TERRAZZI PIANI E										
PIANO COPERTURA PALESTRA										
INTERVENTI PUNTUALI DI RIPARAZIONE										
DANNEGGIAMENTI GUAINA BITUMINOSA										
TERRAZZI PIANI E COPERTURA										
PALESTRA										
IMPERMEABILIZZAZIONE CON										
MEMBRANA POLIUREICA A SPRUZZO										
TERRAZZI PIANI E COPERTURA										
PALESTRA										
IMPERMEABILIZZAZIONE CON PRODOTTI										
IN RESINA PARTI IN VETRO-CEMENTO										
TERRAZZO PIANO										
SIGILLATURA FINESTRATURE PARETI										
ESTERNE AFFACCIANTE SU TERRAZZI										
PIANI E PIANO COPERTURA PALESTRA										
REALIZZAZIONE NUOVA										
PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN										
QUADRONI DI CLS A LIVELLO TERRAZZI										
PIANI										
RICOLLOCAMENTO IMPIANTISTICA										
ESTERNA (ILLUMINAZ. ESTERNA -										
GABBIA DI FARADAY- MACCHINE										
CONDIZIONAM.)										
SMONTAGGIO OPERE PROVVISORIALI										
DISALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE										