

CRONOPROGRAMMA

	Residui	2017	2018
lavori		€ 895.691,00	€ 688.287,63
pista ciclabile (IMP. LPA 86/2015)	€ 24.370,27		
rilievo topografico (IMP. LPA 10/2017)		€ 840,00	
allacci		€ 16.203,56	
allacci - oneri di istruttoria (IMP. LPA 0063/2016)	€ 314,76		
imprevisti			€ 9.779,00
coordinatore sicurezza			€ 24.107,20
incentivo			€ 6.000,00
validazione		€ 11.165,44	
commissioni e pubblicità		€ 1.100,00	
collaudo			€ 8.881,60
collaudo strutture			€ 6.344,00
progetto e DL impianti e strutture (IMP.LPA 0143/2016)		€ 100.219,96	
indagine geologica (IMP LPA 0062/2016)	€ 5.475,36		
indagine archeologica (IMP.LPA 0019/2016)	€ 1.220,00		
arrotondamenti			€ 0,22
TOTALE	€ 31.380,39	€ 1.025.219,96	€ 743.399,65
		€ 1.800.000,00	